



## Карточка проекта «Оптимизация процесса оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ»

Утверждено:  
Заместитель Главы города по  
социальному развитию

\_\_\_\_\_ / С.А. Авдеев

Утверждено:  
Председатель Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / С.В. Портъе

### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчик процесса:** Заведующий МБДОУ «Детский сад №352 г. Челябинска» - Вельдяева Ирина Владимировна

**Владелец процесса:** Заведующий МБДОУ «Детский сад №352 г. Челябинска» - Вельдяева Ирина Владимировна

**Периметр проекта:** МБДОУ «Детский сад №352 г. Челябинска»

**Границы процесса:** от момента издания приказа на организацию процесса ВСОКО в МБДОУ, в части оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ до анализа полученных результатов оценки.

**Руководитель проекта:** Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе - Корепанова Наталья Андреевна

**Команда проекта:** воспитатели: Кусова Наталья Александровна, Зверева Светлана Анатольевна, Котельникова Татьяна Александровна, Полянцева Наталья Владимировна.

### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Нарушение локальных актов МБДОУ «Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБДОУ» (в части оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ).

**Последствия:** Снижение качества реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Нарушение сроков выполнения приказа на организацию процесса ВСОКО в МБДОУ (в части оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ).

**Причины возникновения:** Отсутствие эффективных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами, реализующими дополнительные общеобразовательные программы в МБДОУ.

**Ценность для заказчика:** Качество реализации в МБДОУ дополнительных общеобразовательных программ; качественный и своевременный анализ полученных результатов работы, сокращение времени на организацию процесса.

### 3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты на организацию процесса оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных программ на одного воспитателя	25 часов 55 минут. *	20 часов 15 минут*
Временные затраты на обработку информации	2 часа*	Нет *
Временные затраты на анализ информации	2 часа*	1 час*

\*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 26.01.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 26.01.2023-03.02.2023  
разработка карты текущего состояния процесса – 26.01.2023-03.02.2023  
разработка карты целевого состояния процесса – 03.02.2023-10.02.2023  
разработка плана реализации проекта – 10.02.2023-17.02.2023
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 20.02.2023-24.02.2023
4. Внедрение улучшений – 27.02.2023-10.03.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 13.03.2023-24.03.2023
6. Защита и закрытие проекта – до 20.04.2023

Согласовано:  
Главный специалист Комитета по делам образования  
города Челябинска

\_\_\_\_\_ / Е.В. Петрова